

令和2年度月別活動計画案

2020/9/11

									責任者														
月	日	曜	実施事項	内容	実施主体	助成金	5号	6号	8号	備考	小澤	佐野	吉井	牛島	小沢	井上	柳川	石川	柏木	小沼			
4	10	金	桜苗植樹祭	東センター広場植樹	当クラブ		1			市長等関係者参加											1		
	19	日	五味ヶ谷整備		当クラブ		1			タケノコ掘り					1								
	25	土	五味ヶ谷整備		当クラブ		1			タケノコ掘り			1										
5	5	火	五味ヶ谷整備		当クラブ		1			タケノコ掘り			1										
	10	日	桜新芽採取		当クラブ					運動公園北側桜並木												1	
6	17	日	高倉整備（書面定期総会）		当クラブ			1		ホタル見学通路整備	1	1									1		
	24	水	理事会		当クラブ					東市民センター学習室	1											1	
	26	金	瀧島宅整備		当クラブ		1															1	
7	4	土	藤金整備		当クラブ				1								1						
	12	日	瀧島宅整備		当クラブ		1						1						1				
	19	日	会員親睦バーベキュー	大森農園	当クラブ														1			1	
	20	月	藤中草刈り		鶴二					18日からの延期				1									
8	2	日	高倉整備・ボラ体験		当クラブ			1		社協主催						1							
	3	月	藤中草刈り		鶴二								1										
	9	日	五味ヶ谷整備・ボラ体験		当クラブ		1			社協主催				1									
	30	日	藤金整備・ボラ体験		当クラブ				1	社協主催・イベント準備								1					
9	5	土	五味ヶ谷整備		当クラブ			1					1									1	
	26	土	逆木倉庫清掃・整備		当クラブ									1									
10	3	土	高倉整備		当クラブ			1								1							
	18	日	大谷川クリーン大作戦	第16回	実行委員会					秋季道路清掃終了後												1	
11	7	土	五味ヶ谷整備		当クラブ		1			イベント準備					1								
	14	土	五味ヶ谷プレーパーク		当クラブ	夢	1			福幸市と同日開催			1						1				
	21	土	にっさい森のプレーパーク	支援	一二三								1										
12	12	土	五味ヶ谷整備	忘年会	当クラブ		1			門松準備					1								
	26	土	門松教室（東センター）	門松作りイベント	当クラブ		1			杉下支え合いと共催			1										
	27	日	坂戸門松教室	支援	一二三								1										
1	9	土	高倉整備	新年会	当クラブ			1		御神木に安全祈願						1			1				
	17	日	木工教室		当クラブ				1					1									
2	6	土	五味ヶ谷整備		当クラブ		1			門松残材整備					1								
	14	日	小彼岸桜根巻作業		当クラブ					小沼畑で実施												1	
3	6	土	木工教室		当クラブ				1					1									
	14	日	高倉プレーパーク		当クラブ	夢		1					1										
	28	日	桜畑移植		当クラブ					小沼畑に移植													1
							計	12	5	5													
											2	1	11	3	4	3	2	4	3	7			
											小澤	佐野	吉井	牛島	小沢	井上	柳川	石川	柏木	小沼			

- ※ 新型コロナウイルスの状況によりイベント開催は中止・延期がありうる。
- ※ 現時点ではスケジュールが未定であるが昨年度実施されているもの。
 - ・藤小自然体験会（4回）
 - ・アベルト体験学習（1回）
 - ・ハッピーテラス支援事業（1回）
 - ・にっさいプレーパーク（1回）
 - ・栄小環境学習会（1回）
 - ・一二三門松教室（1回）
- ※ 今年度中止となったもの：キャンドルナイト、水かけ祭り