

つるがしま里山サポートクラブ 活動報告書（令和7年度）2025年度

活動日時	月	日	曜日	開始	終了	場 所	会員参加数
	6	9	月	9:00	14:00		12+2
		12	木	9:00	17:00		11
活動名称	逆木倉庫敷地内整備					報告者：牛島	

<活動目的>

- ・シバ-倉庫にある木工工具保管、作業場としての倉庫をサヤンの助成を受け製作する。
- ・6/6に資材購入、・9日に基礎、パイプ組立、12日に垂木と波板の張り方をする。
- ・壁材として、製材を予定するが、別途計画する。

<主な活動内容>

- ・6/6 カインズで資材を購入する。長尺物、重量物の積下ろしに2人（小嶋・牛島）で対応。単管 33 本、土台 10、波板 16 枚、垂木 3 束と重労働、若手の応援が欲しかった。
- ・6/9、基礎土台として掘り起こし、砕石がうを固めた上に平板を置き、水平器で測定。
- ・4m単管を四方に組み、模型に沿って順次取り付けていく。（クランプ 90ヶ）
- ・直角度、垂直度、間隔も怪しいまま、クランプで仮止めしていった。（後、雨で順延）
- ・6/12、単管の精度上げ、上下修正後、垂木を 400mm間隔で取り付ける。
- ・昼食後、波板を乗せ、全面仮合わせてみるが。結果、屋根が菱形で波板端面が短冊に。
- ・明り取りにガルバリウム波板 3 列、残りはガルバリウム波板 5 列で対応。ガルバリウム傘釘を追加で購入（240ヶ）

<評価、課題>

- ・船頭が多くても、何とか屋根が完成した（PM4時）
- ・後は、杭打ちで固定、壁材の手当、床はパレットを敷き、コンパネで覆うか。（田島p?）
- ・製材加工日を打合せする。

<里山参加会員> [6日：小嶋、牛島]

[9日：井上、佐野、内藤、橋本、杉山、福島
柳川、小沼、吉井、小澤、。。金、牛島]

[12日：柳川、小澤、橋本、小沼、内藤、金
福島、。。井上、佐野、小嶋、牛島]



